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Sachdarstellung mit Begründung: 
Am 25.11.2009  wurde durch den Architekten Herrn Pörksen (Büro ppp architekten GmbH) 
die Neubaukonzeption für den Teilabbruch und Neubau der Öömrang Skuul einschließlich 
einer Kostenschätzung vorgestellt. Aus dem politischen Gremium bildete sich die ungeteilte 
Meinung, dass nach Einsparungsmöglichkeiten gesucht werden muss, da die geschätzte 
Bausumme von ca. 5.256.000,00 € den gesetzten Kostenrahmen von 4.680.000,00 € 
deutlich überstieg (beide Ansätze einschließlich Baunebenkosten).  
In einer Planungsgruppe, die sich aus Vertretern von Politik und Mitarbeitern aus der 
Verwaltung zusammengesetzt hat, ist in Zusammenarbeit mit dem Planer nach 
Lösungsansätzen gesucht worden. Dem Architekten wurde für seine weitere Arbeit zur 
Bedingung gemacht, dass die Einsparungsmöglichkeiten ausschließlich im Bereich der 
Turnhalle und nicht im Grundschulteil ermittelt werden sollten. Vorrang hat zunächst die 
Schaffung neuer Unterrichtsräume. Das Raumkonzept des neuen Grundschulteils darf daher 
nur unwesentlich verändert werden.  
Im weiteren sind verschiedene Einsparpotentiale in der Turnhalle festgestellt worden. Im 
einzelnen waren dies der Fortfall der Tribüne, die Verkleinerung der Umkleide- und 
Geräteräume sowie den Entfall des Aufzugs und des Treppenhauses und letztlich der Entfall 
der Veranstaltungsbühne. Insgesamt konnte die Neubausumme infolgedessen um etwa 
547.000,00 € (brutto) gesenkt werden. Die geschätzte Neubausumme liegt neuerdings in 
einer Höhe von 4.708.898,06 € (brutto) einschließlich der Baunebenkosten und entspricht 
somit nahezu dem gesetzten Kostenrahmen.  
 
Beschlussempfehlung: 
Es wird empfohlen, den Vorentwurf mit den genannten Einsparungsmöglichkeiten mit einer 
Gesamtsumme von 4.708.898,06 € (brutto) einschließlich der Baunebenkosten zu 
verabschieden und gleichermaßen dem Büro ppp architekten GmbH, Kanalstrasse 52 in 
23552 Lübeck, den Auftrag zur Erstellung der Bauantragsunterlagen zu erteilen. 
 
 


