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1. bisheriger Ablauf in der Bewerbung zum Forderprogramm 

- Oktober 2015: Projektaufruf, Bekanntgabe des Forderprogramms durch das Bundesministerium 
fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

- November 2015: Bewerbungsschluss, Einreichung der Bewerbungsunterlagen 
- Dezember 2015: Vorlage des Beschlusses des Amtsausschuss zur Bewerbung 
- Marz 2016: Benachrichtigung durch den Bund Ober die Auswahl des Projektes in das Forderpro-

gramm 
- April 2016: Koordinierungsgesprach zur weiteren Vorgehensweise zwischen Bund und Amt in 

Wyk auf Fohr mit Prasentation und Ortsbesichtigung des Projektes 

Dem Amt Fohr-Amrum ist seitens des Zuwendungsgebers als Bauverwaltung und fachaufsichtf0h-
rende Ebene die GMSH zur Seite gestellt. Die GMSH beaufsichtigt die baufachlichen Ablaufe des 
Projektes. 

2. Beauftragung eines Objektplaners/Architekt 

Fiji' die Beauftragung eines Objektplaners/Architekt sind die vergaberechtlichen Schwellenwerte 
zu beachten. Bei geschatzten Baukosten von rd. 4,3 Mio. Euro liegt das anfallende Honorar ober-
halb des Grenzwertes von 209.000,00 C und die DurchfUhrung eines VOF-Verfahrens ist notwen-
dig. Mit der Durchfuhrung des VOF-Verfahrens wurde nach einer Angebotsabfrage die GMSH be-
auftragt. 

Die EU-weite Bekanntmachung der Ausschreibung Dienstleistungen von Architekturburos wurde 
am 30.05.2016 veroffentlicht. Schlusstermin fur den Eingang der Angebote ist am 29.06.2016. Die 
Auswertung der Angebote und anschliegende Einladung der Bewerber erfolgt zum Ende der 
29.KW (voraussichtlich 21./22.Juli). Die Beauftragung des ausgewahlten Bewerbers erfolgt zum 
Ende August. 

3. Beauftragung der erforderlichen Fachplaner 

Fur die Beauftragung der einzelnen Fachplaner sind ebenfalls die vergaberechtlichen Schwellen-
werte zu beachten. Folgende Fachplanungen sind erforderlich: TGA (technische Gebaudeausrus-
tung), Energieberatung, Schadstoffkataster, Brandschutzkonzept, Tragwerksplanung. Bei ge-
schatzten Baukosten von rd. 4,3 Mio. Euro liegen die jeweils anfallenden Netto-Honorare unter-
halb des Grenzwertes von 209.000,00 C. 

Fur die Planungen TGA lauft zurzeit die Angebotsabfrage. Die beabsichtigte Beauftragung ist in 
der 26.KW vorgesehen. 
Aus den geschatzten Baukosten der Technischen Ausrustung KG 400 mit 842.871,85 C ergibt sich 
em n voraussichtliches Honorar der Fachplanung von rd.186.600,00 C netto bzw. 222.000,00 C brut-
to. 

Fur die weiteren Fachplanungen erfolgt noch eine Angebotsabfrage, die Beauftragung ist Mitte 
Juli vorgesehen. 
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4. Vorgesehene Zeitschiene fur die weitere Vorgehensweise 

- Beauftragung aller Fachplaner bis Mitte Juli 
- Beginn der Fachplanung und Ausarbeitung entsprechender Konzepte TGA/Energie/ Brand-

schutz bis Ende August 
- Beauftragung des Architekten Ende August 
- ErsteHung LPH 1-3 sowie Einreichung der fertiggestellten und abgestimniten Antragsunterlagen 

gem. RZBau beim BBSR spatestens 15.10.2016 
- Erteilung Zuwendungsbescheid: Ende 2016 
- Baubeginn: Jan.2017 
Baufertigstellung im Rahmen des Forderprogramms: bis 31.12.2018 

- Verwendungsnachweis: in 2019 

Aufgestellt: 

Wyk, den 21.06.2016 

Angelika Falter 
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