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 öffentlich 
  

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 
Amtsausschuss 

 

Vorlage Nr. 
Amt/000270/4    

   
 

vom 14.11.2017  
Amt / Abteilung: 
Bau- und Planungsamt 

Bezeichnung der Vorlage: 
 
Sanierung und Modernisierung der 
Sporthalle EFS 
 
hier: Auftragsvergabe 
erweiterter Rohbau 
- Abbrucharbeiten 
- Erdarbeiten 
- Maurer- und Betonbauarbeiten 
- Stahlbauarbeiten 

Genehmigungsvermerk 
vom: 17.11.2017 
 
 
 
Die Amtsdirektorin 
 

 Sachbearbeitung durch: 

Frau Falter 
 

 
 
Sachdarstellung mit Begründung: 
Für die Baumaßnahme ‚Energetische Sanierung und Modernisierung der Sporthalle am 
Schulzentrum Eilun-Feer-Skuul, Wyk auf Föhr‘ ist mit dem ersten Ausschreibungsblock die 
Ausschreibung von 11 Gewerken und insgesamt ca.80% der Gesamtkosten durchgeführt 
worden. 
 
Für die Gewerke „Gerüstbau“, „erweiterter Rohbau“ „Dachabdichtungsarbeiten“, 
„vorgehängte, hinterlüftete Fassade“, „Türen und Fenster, Metallbau“, „Heizung“, „Lüftung“, 
„Sanitär“, „Mess-,Steuer- und Regelungstechnik“, „Elektroinstallation“, „Blitzschutzanlagen“, 
wurde eine öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A-EU durchgeführt. Die Aufträge konnten 
bis auf das Gewerk „erweiterter Rohbau“ vergeben werden, siehe 21.Sitzung des 
Amtsausschusses vom 20.09.2017 
 
Das ursprüngliche Gewerk „erweiterter Rohbau“ wurde aufgrund der Absagen und 
Rückmeldungen der angefragten Firmen in vier Scheiben kleinerer Gewerke, nämlich 
„Abbruch“, „Erdarbeiten“, „Maurer- und Betonbauarbeiten“ sowie „Stahlbauarbeiten“ unterteilt 
und diese dann als Beschränkte Ausschreibung erneut ausgeschrieben. 
Für die Gewerke „Abbruch“, „Maurer- und Betonbauarbeiten“ sowie „Stahlbauarbeiten“ 
wurden jeweils ein bzw. zwei Angebote abgegeben, die entsprechend beauftragt werden 
konnten. 
 
Für das Gewerk „Erdarbeiten“ wurde erneut kein Angebot abgegeben, so dass diese 
Ausschreibung inhaltlich nochmal auf die zwingend zum Baubeginn notwendigen 
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Baggerarbeiten reduziert wurde und dann in freihändiger Vergabe in einer dritten Runde 
ausgeschrieben wurde. 
Das daraufhin abgegebene Angebot konnte beauftragt werden. 
 
Kostenverfolgung: 
Bereits in den zehn im September vergebenen Gewerken konnten die Ansätze der 
Kostenberechnung nicht eingehalten werden. Das Budget wurde dort um 300.000,00 EUR 
überschritten. In den nun vorliegenden vier Gewerken konnte ebenfalls aufgrund der sehr 
guten Konjunktur und angespannten Marktsituation der Ansatz der Kostenberechnung nicht 
eingehalten werden. Das Budget wird um weitere 305.000,00 EUR überschritten. 
Demnach belaufen sich die Mehrkosten nach derzeitigem Stand auf insgesamt 605.000,00 
EUR. 
 
Die Mehrkosten werden durch das Amt Föhr-Amrum getragen und entsprechend im 
Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt.  
 
 
Aufgrund der Eilbedürftigkeit hinsichtlich des Bauzeitenplanes und der 
durchzuführenden hochbaulichen Planungsarbeiten, erfolgte die Auftragsvergabe 
gemäß § 4 (2), Ziffer 11 der Hauptsatzung des Amtes Föhr-Amrum durch eine 
Eilentscheidung der Amtsdirektorin. 
 
Die Inhalte wurden im Vorfeld der Eilentscheidung mit den Mitgliedern des Amtsaus- 
schusses kommuniziert und mit mehrheitlichem Einvernehmen bestätigt. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Auf Grundlage ihres Angebotes vom 19.09.2017 wird die S+B Industrieservice GmbH, 
Kamp-Lintfort, für die Abbrucharbeiten in der Maßnahme Energetische Sanierung und 
Modernisierung der Sporthalle, Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 
87.724,42 € beauftragt. 
 
Auf Grundlage ihres Angebotes vom 19.09.2017 wird die Martin Limbrecht GmbH, Niebüll, 
für die Maurer- und Betonbauarbeiten in der Maßnahme Energetische Sanierung und 
Modernisierung der Sporthalle, Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 
283.993,73 € beauftragt. 
 
Auf Grundlage ihres Angebotes vom 04.10.2017 wird die Peter Jensen GmbH, Alkersum, für 
die Erdbauarbeiten in der Maßnahme Energetische Sanierung und Modernisierung der 
Sporthalle, Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 115.144,40 € beauftragt. 
 
Auf Grundlage ihres Angebotes vom 09.09.2017 wird die Karl Peter Hagge GmbH, Husum, 
für die Stahlbauarbeiten in der Maßnahme Energetische Sanierung und Modernisierung der 
Sporthalle, Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 57.459,15 € beauftragt. 
 
 
Die Eilentscheidung der Amtsdirektorin wird hiermit zur Kenntnis genommen. 
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