

Amt Föhr-Amrum

Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum

öffentlich

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss Amtsausschuss	Vorlage Nr. Amt/000270/9 vom 14.08.2018
	Amt / Abteilung: Bau- und Planungsamt
Bezeichnung der Vorlage: Sanierung und Modernisierung der Sporthalle EFS hier: Auftragsvergabe - Verkehrswegebau- und Landschaftsbauarbeiten	Genehmigungsvermerk vom: 17.08.2018 Die Amtsdirektorin
	Sachbearbeitung durch: Frau Falter

Sachdarstellung mit Begründung:

Für die Baumaßnahme ‚Energetische Sanierung und Modernisierung der Sporthalle am Schulzentrum Eilun-Feer-Skuul, Wyk auf Föhr‘ wurden nun im zweiten Ausschreibungsblock für die weiteren Gewerke Vergabeverfahren durchgeführt.

Für das Gewerk „**Verkehrswegebau- und Landschaftsbauarbeiten**“ wurde eine öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A durchgeführt.

Zum Eröffnungstermin am 27.06.2018 lagen 2 Angebote vor,
Bei der Submission wurden folgende Angebotssummen verlesen:

1	Martin Limbrecht GmbH, Niebüll	195.823,16 € brutto
2	----	208.521,67 € brutto

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch die ARGE iwb ingenieure/ schneider Architekten GmbH.

Das vorbepreiste Leistungsverzeichnis für die Vergabeeinheit Verkehrswegebau- und Landschaftsbauarbeiten beträgt 140.335,51 EUR brutto.

Das Angebot der Fa. Limbrecht GmbH beträgt 195.823,16 EUR brutto und liegt ca.40% über den veranschlagten Schätzkosten.

Mit der Firma Limbrecht wurde aufgrund der Abweichungen zur Kostenberechnung ein Aufklärungsgespräch nach VOB/A §15 durchgeführt. Das Angebot der Martin Limbrecht GmbH als günstigster Bieter stellt sich danach und nach Zusammenfassung aller

Wertungsstufen als wirtschaftlich und angemessen dar.

Kostenverfolgung:

Im ersten Ausschreibungsblock ergaben sich bisher ausschreibungsbedingte Mehrkosten von ca. 605.000,00 EUR. Die inzwischen im zweiten Ausschreibungsblock vergebenen sieben Gewerke liegen um weitere ca. 30.000,00 EUR über Budget.

Im nun vorliegenden Gewerken konnte ebenfalls aufgrund der sehr guten Konjunktur und angespannten Marktsituation der Ansatz der Kostenberechnung nicht eingehalten werden. Das Budget wird um weitere 55.000,00 EUR überschritten.

Die Mehrkosten werden durch das Amt Föhr-Amrum getragen und entsprechend im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt.

Beschlussempfehlung:

Auf Grundlage ihres Angebotes vom 25.06.2018 wird die Martin Limbrecht GmbH, Niebüll, für die Verkehrswegebau- und Landschaftsbauarbeiten in der Maßnahme Energetische Sanierung und Modernisierung der Sporthalle, Eilun-Feer-Skuul zur vorläufigen Auftragssumme von 195.823,16€ beauftragt.