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Fur die BaumaRnahme ,Erweiterung der ErschlieBung im Baugebiet Teewelken — Gemeinde
Utersum® wurde eine beschrankte Ausschreibung gemaf VOB/A zur Vergabe von Tief- und
StraRenbauarbeiten durchgefiihrt. Zum Eréffnungstermin am 19.05.2015 um 14.30 Uhr lagen
laut Niederschrift der Verdingungsverhandlung 4 Angebote vor. Nebenangebote waren nicht
zugelassen.

Die Prifung und Wertung der Angebote erfolgte durch Bau- und Planungsamt des Amtes
Fohr-Amrum.

1. Wertungsstufe: Rechnerische Prifung und Prifung der Vollstandigkeit

Alle Angebote sind rechtzeitig eingegangen und waren ordnungsgeman verschlossen.
Samtliche Angebote sind rechtsgultig unterzeichnet.

Die rechnerische Prufung ergab einige kleine Rechenfehler. Die Angebotsendsummen nach
der 1. Wertungsstufe stellen sich wie folgt dar:

Wyker Tiefbau GmbH 144.669,91 € brutto

- 148.313,92 € brutto

158.796,25 € brutto
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- 189.318,34 € brutto

Prifung der Eignung der Bieter nach § 16 Abs. 2 VOB/A

Die Uberpriifung wurde auf die Bieter der Nr. 1 — 2 beschrankt.
Eine Prifung der Nachweise zur Fachkunde, Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit
entsprechend § 6 VOB/A wurde im Vorwege des Verfahrens mit positivem Ergebnis




durchgefuhrt. Die entsprechenden Nachweise wurden eingesehen. Die Unternehmen sind
als zur Durchfihrung der BaumalRnahme geeignet einzustufen.

Es ergibt sich nach Wertung moglicher Ausschlussgrunde und der Eignung der Bieter
folgende Rangfolge:

Wyker Tiefbau GmbH 144.669,91 € brutto

— 148.313,92 € brutto

158.796,25 € brutto
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- 189.318,34 € brutto

Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prifung der Angebote nach § 16 Abs. 3
VOB/A

1. Wyker Tiefbau GmbH

. Rechnerische Priifung
Die rechnerische Prifung ergab keine Rechenfehler. Es wurde ein Nachlass in Héhe von 2,0
% ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme gewahrt.

1. Technische Priifung

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten
Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der
Leistungsbeschreibung.

lil. Wirtschaftliche Priifung
Auffalligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen.

2. -

. Rechnerische Priifung

Die rechnerische Prifung ergab keine Rechenfehler. Es wurden keine Nachlasse,
Bedingungen oder Skonti gewahrt.

Il Technische Priifung

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung, wurde die Angabe von Produkten bei bestimmten
Positionen gefordert. Alle angebotenen Produkte entsprechen den Anforderungen der
Leistungsbeschreibung.

M. Wirtschaftliche Prifung
Auffalligkeiten bzgl. der Preisbildung sind nicht zu erkennen.

Nach Wertung aller Stufen und Bericksichtigung des Nachlasses, ergibt sich folgende
Rangfolge:

Wyker Tiefbau GmbH 141.776,50 € brutto

— 148.313,92 € brutto

158.796,25 € brutto
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- 189.318,34 € brutto

Bei der Beurteilung der Preise sind keine Unstimmigkeiten oder Auffalligkeiten aufgetreten.




Es lassen sich aus den verbliebenen Angeboten keine Formen des
wettbewerbsbeschrankenden Verhaltens erkennen. Die Einheitspreise unterwerfen sich den
ublichen kalkulatorischen Schwankungen. Hinweise auf Mischkalkulationen lassen sich nicht
erkennen.

Kostenverfolgung
Die Kosten flr die Baumafinahmen wurden im Haushalt der Gemeinde Utersum mit Mitteln

in Héhe von 150.000,00 € berilcksichtigt. Die derzeitigen prognostizierten Minderkosten
betragen rd. 8.200,00 €.

Beschlussempfehlung:

Unter Berlicksichtigung der vorangegangenen Punkte wird vorgeschlagen, den Auftrag far
die Tief- und StralRenbauarbeiten im Baugebiet Teewelken auf das wirtschaftlichste Angebot
des Bieters Wyker Tiefbau GmbH & Co. KG, Kohharder Weg 10, 25938 Wyk zu festen
Einheitspreisen und zum Nachweis zu erteilen. Die Auftragssumme bildet sich aus den
Nettoeinheitspreisen und den Auftragsmengen zu 141.776,50 € brutto.
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