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Kalenderwochen/Monate 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Auftaktgespräch

2

keine Termine möglich!

3 Ausarbeitung Auslobungsunterlagen

4

Beschluss Auslobungstext 

5

6

Veröffentlichungsfrist 30 Tage

7

8 Auswahlgremium

9 Info Teilnehmer und Absagen

10 Start Bearbeitungsphase

11 Bearbeitungszeitraum 10 KW

Kolloquium

12 Abgabetermin 

13 Vorprufung

14 Preisgericht 

15

16

17 Verfahrensdauer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Haupttätigkeit RAS

Haupttätigkeit Wettbewerbsteilnehmer

Tätigkeit Auslober

Einzeltermine

Zusammenstellung Grundlagen der  
Auslobung Planunterlagen etc. 

Abstimmungstermin 
Auslobungsunterlagen

Abstimmung und Freigabe MILI 
Registrierung AIK

Veröffentlichung - Tag der 
Bekanntmachung

Teilnahmewettbewerb 
Bewerbungszeitraum

Information der 
Teilnehmer/Teilnahmebestätigung

Abstimmung und Versand Protokoll 
Info Teilnehmer

Ausstellung und Öffentlichkeit – 
Abschluss WBW
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